

- Criteri Ambientali Minimi (CAM): definizione e impiego nella progettazione delle opere pubbliche. Il candidato rediga una relazione al riguardo inerente la riqualificazione di una palazzina dismessa dell'inizio del '900, allo scopo di localizzarvi alloggi di ERP, eventualmente con riferimento anche al principio DNSH del PNRR.

Proz esbktz de Nidelz Comune

0112174 / 13/07/2022

  

- Il candidato indichi gli adempimenti amministrativi e contabili necessari per provvedere al pagamento di uno S.A.L. e ne illustri sinteticamente i contenuti.

Proz esbktz de Nidelz Comune

  

- Il candidato descriva, in una breve relazione, i contenuti di un Quadro tecnico economico inerente la progettazione definitiva di un'opera pubblica (si ipotizzi un intervento di E.R.P.), esplicitando e argomentando le voci relative sia all'importo lavori che alle somme a disposizione.

Successivamente il candidato argomenti circa le principali differenze tra un Q.T.E. in fase di gara e un Q.T.E. post gara.

NON ESTIMATA

- Il candidato descriva il ruolo, le funzioni e le responsabilità del RUP e del direttore dei lavori di un'opera pubblica. Successivamente il candidato predisponga l'atto amministrativo dell'approvazione della contabilità finale dei lavori.

NON ESTIMATA

Il candidato delinea il cronoprogramma delle fasi di progettazione e realizzazione della ristrutturazione di un immobile pubblico da adibire a polo culturale di quartiere del valore di 600.000 euro, indicando per ciascuna fase i principali documenti tecnici e amministrativi di riferimento. Successivamente il candidato argomenta circa le relazioni tra il Cronoprogramma lavori, i S.A.L. e il P.S.C.

NON ESTIMATO

- Nel corso dei lavori di ristrutturazione di un immobile vincolato, per ridurre il rischio di danneggiare alcune murature da conservare e consolidare, si verifica la necessità di apportare alcune modeste varianti in aumento. Il candidato illustri quali azioni devono essere attivate per procedere a cura dei vari soggetti coinvolti nell'esecuzione e rediga una relazione del Direttore dei Lavori per la variazione in aumento.

NON ESTIMATO