

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ZONA OVEST - DI ALCUNI TRATTI DELLA  
RETE STRADALE DI COMPETENZA NECESSITANTI DI PARTICOLARI INTERVENTI DI  
RIQUALIFICAZIONE E RIABILITAZIONE  
ANNO 2021”  
CUP I97H18001920001 - CIG 8996961F13**

Quadro Economico di raffronto a seguito dell'aggiudicazione definitiva:				
IMPORTO CONTRATTUALE			€ 2.297.750,00	
SOMME A DISPOSIZIONE (RIBASSO E IVA COMPRESA)			€ 892.250,00	
TOTALE SPESA			€ 3.190.000,00	
QUADRO ECONOMICO PRE E POST AGGIUDICAZIONE				
N	DESCRIZIONE	IMPORTI A BASE DI GARA	RIBASSO 7,00%	IMPORTI - AGGIUDICAZIONE
<b>1</b>	<b>Somme per lavori:</b>			
<b>1.a</b>	Importo dei lavori:	€ 2.350.000,00	€ 164.500,00	€ 2.185.500,00
<b>1.b</b>	Oneri per la sicurezza	€ 112.250,00		€ 112.250,00
<b>1</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 2.462.250,00</b>		<b>€ 2.297.750,00</b>
<b>2</b>	<b>Somme a disposizione:</b>			
<b>2.a</b>	I.V.A. (22%)	€ 541.695,00	€ 36.190,00	€ 505.505,00
<b>2.b</b>	Incentivo (ex D.Lgs. 50/2016 art. 113)	€ 49.245,00		€ 49.245,00
<b>2.c</b>	Parcella Coordinatore Sicurezza in fase Esecuzione	€ 24.970,00		€ 24.970,00
<b>2.d</b>	Parcella Verificatore progetto	€ 9.980,00		€ 9.980,00
<b>2.e</b>	Assicurazioni tecnici interni	€ 1.477,75		€ 1.477,75
<b>2.f</b>	Accantonamento per accordi bonari	€ 73.867,50		€ 73.867,50
<b>2.g</b>	Collaudi, imprevisti, prove materiali e arrotondamenti, spese tecniche	€ 26.514,75		€ 227.204,75
<b>2</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 727.750,00</b>		<b>€ 892.250,00</b>
<b>3</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 3.190.000,00</b>	<b>€ 200.690,00</b>	<b>€ 3.190.000,00</b>

Il Direttore del Settore  
Strade viabilità e mobilità sostenibili

*Arch. Alessandra Tadini*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.*